

STRATEGIE ROZVOJE

městské části Praha 6

s výhledem do roku 2040

Implementační část

říjen 2025

Praha 6

Pořizovatel dokumentu:

Městská část Praha 6

Československé armády 23, 160 52 Praha 6 - Bubeneč

IČO: 00063703

Zpracovatel:

BeePartner a.s.

nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec

IČO: 03589277

Tým zpracovatele:

Daniel Konczyna

Monika Tsiligkaridou

Marek Dostál

Michal Sobek

Jelena Dědková

Jan Dittrich

Lukáš Tkačík

Tým městské části Praha 6:

Petr Prokop

Eliška Bradová

Tomáš Srp

Grafická úprava:

Marie Pilařová

OBSAH

ÚVOD	4
PRAKTICKÁ IMPLEMENTACE.....	6
AKČNÍ PLÁN A PRÁCE S PROJEKTY	10
KLÍČOVÉ UKAZATELE STRATEGIE ROZVOJE	14
SEZNAM POJMŮ	15

ÚVOD

KOMU A ČEMU SLOUŽÍ IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

Strategie rozvoje městské části Praha 6 definuje vizi, cíle a prioritní směry rozvoje. Aby se tyto vize a cíle staly skutečnými změnami v životě obyvatel, je nezbytné je doplnit implementační částí. Ta nastiňuje, jakým způsobem se bude naplňování dlouhodobých strategických cílů a opatření převádět do krátkodobých konkrétních kroků s definovanými odpovědnostmi, termíny a postupy.

Cílem implementační části je sloužit jako praktický nástroj pro řízení realizace Strategie rozvoje. Měla by sloužit jako „most“ mezi schválenou strategií a každodenní praxí úřadu, jeho organizací a dalšími partnery jak ze strany hlavního města nebo státních organizací a dalších, tak ze strany spolků, podnikatelů nebo občanů. Dává všem aktérům představu o tom, jak bude městská část organizovat, řídit a koordinovat, co se kdy a jakým způsobem bude realizovat, kdo za realizaci odpovídá a jak se budou hodnotit očekávané výsledky.

Výzvy, kterým bude Praha 6 v následujících letech čelit nelze řešit jednorázovými opatřeními, ale vyžadují soustavnou a koordinovanou práci, kterou by měla implementační část zastřešit. Implementační část by měla být užitečná pro tři hlavní okruhy adresátů:

- **Pro politické vedení a zastupitelstvo**
 - Poskytuje přehledný rámec pro rozhodování, stanovování priorit a kontrolu postupu naplňování strategie.
- **Pro úřad městské části a jeho zaměstnance**
 - Identifikace principů a odpovědností, které umožňují systematičtější práci na jednotlivých opatřeních a jejich koordinaci.
- **Pro veřejnost a partnery**
 - Poskytuje transparentní informaci procesu, kterým budou naplňovány cíle, které veřejnosti týkají a umožňuje sledovat pokrok.

OČEKÁVÁNÍ OD IMPLEMENTAČNÍ ČÁSTI

Očekávání od implementační části byla formulována během přípravy strategie v pracovních skupinách, v dotazníkovém šetření a ve strukturovaných rozhovorech. Z těchto zdrojů vzešlo několik klíčových požadavků:

- **Konkrétnost a měřitelnost** – občané i odborníci opakovaně upozorňovali, že očekávají konkrétní, měřitelné cíle a úkoly včetně termínů a zodpovědných osob.
- **Koordinace a efektivita** – účastníci pracovních skupin očekávají, že implementační část přispěje k lepší koordinaci napříč odbory úřadu a partnery a zvýší efektivitu vynaložených prostředků.
- **Závaznost** – zaznívala i obava, aby se záměry strategie nerozpustily v běžném provozu úřadu. Očekává se, že implementační část bude závazná nejen pro současné, ale i pro budoucí politické vedení.
- **Participace a komunikace** – obyvatelé vyjadřovali přání, aby mohli průběh realizace sledovat a zapojit se do diskuse o prioritách i v budoucnu.

STRATEGICKÉ A LEGISLATIVNÍ RÁMCE IMPLEMENTACE

Implementace Strategie rozvoje Prahy 6 je pevně ukotvena v souboru strategických a legislativních dokumentů na úrovni městské části, hlavního města, České republiky a Evropské unie. Tento rámec určuje priority, standardy a závazky, které musí být při realizaci projektů a opatření dodrženy. Mezi klíčové dokumenty patří zejména:

- Koncepční dokumenty MČ Praha 6 (školství, kultura, sport a volný čas, sociální a zdravotní oblast, energetika aj.),
- Strategický plán hl. m. Prahy a sektorové strategie (doprava, klima, bydlení, IT aj.),
- Politika územního rozvoje ČR,
- Evropská zelená dohoda, Agenda 2030 a relevantní akční plány EU.

PRAKTICKÁ IMPLEMENTACE

#transparentnost #proaktivita #pragmatismus #flexibilita

Implementace Strategie rozvoje stojí na čtyřech hlavních pilířích, které odrážejí standardní dobrou praxi i specifická očekávání vedení městské části.

1 Řízení a koordinace. Úřad městské části se zaměří na zdokonalování procesů, zefektivnění mj. lepší koordinací činností s prvky strategického řízení. V neposlední řadě zlepší práci s daty, které úřad již běžně využívá v rámci svých agend.

2 Komunikace a participace. Kroky realizace – od přípravy projektů až po hodnocení výsledků – budou transparentní, průběžně sledované a srozumitelně komunikované dovnitř úřadu i směrem k veřejnosti. Participace je prostředkem ke zvýšení relevance opatření a k posílení komunitního života. Obyvatelům a klíčovým partnerům městské části je umožněno aktivní zapojení prostřednictvím komisí Rady MČ, role komisí je definována i pro proces implementace. Městská část bude dále proaktivně vytvářet prostor pro zapojování obyvatel.

3 Monitoring a evaluace. Proces monitoringu a evaluace bude také pragmaticky provázán na stávající procesy a propojený s volebním cyklem městské části. Vyhodnocování a monitoring bude více soustředěn na monitoring strategický cílů a projektů. Zajišťuje, že Strategie rozvoje zůstane tzv. „živým dokumentem“ a bude schopen reagovat na nečekané změny vnějších podmínek či nově vzniklé potřeby. Strategie se nebude chápat jako striktní dokument, ale jako rámec, který umožňuje přizpůsobení kroků bez ztráty směru.

1 Řízení a koordinace

Klíčovou odpovědnost za naplňování Strategie rozvoje má Rada městské části. Za koordinaci aktivit v rámci implementace (komunikační a participativní aktivity, monitoring a evaluaci) zodpovídá příslušný delegovaný gesční radní pro oblast strategického plánu.

Za realizaci strategických projektů odpovídají příslušní nositelé projektů, respektive příslušní gesční radní, vedoucí gesčních odborů a organizace městské části. Informace o politické garanci, nositelích projektů a zapojených odborech a organizacích a klíkových aktérech bude evidována v databázovém systému **Projekty6**.

Naplňování Strategie rozvoje bude probíhat prostřednictvím realizace konkrétních projektů.

Návrhy projektů mohou vzejít z jednání zastupitelstva, rady městské částí a příslušných komisí a výborů, ale také z námětů ze strany odborné i široké veřejnosti v rámci procesů zapojování obyvatel do rozvoje městské části.

Příprava projektů a aktivit ÚMČ bude v souladu se Strategií rozvoje a v návaznosti na rozpočet MČ. Opírat se bude o procesní a metodické nastavení evidence Projekty6.

Data budou shromažďována průběžně, vyhodnocována minimálně jednou ročně a prezentována v monitorovací zprávě. Součástí bude i vizualizace pokroku formou interního **online dashboardu** v rámci Projekty6 a informace o strategických projektech dostupné veřejnosti prostřednictvím portálu Lepší6.

2 Komunikace a participace

Strategie rozvoje vznikala s využitím dotazníkového šetření mezi stovkami obyvatel, rozhovorů s desítkami osobnostmi vně úřadu a osobnostmi zodpovědnými za chod klíčových agend uvnitř úřadu a jeho organizací. Jeho analytická i návrhová část byla projednaná s desítkami expertů v rámci pracovních skupin a koordinačních jednání zpracovatelského týmu, zpracovatelský tým vypořádal desítky připomínek k dokumentům. Veřejnosti byla nabídnuta účast na veřejném projednání, kterého se účastnili zástupci vedení městské části a zpracovatelského týmu. O procesu městská část v průběhu celého procesu otevřeně informovala prostřednictvím svých standardních komunikačních kanálů, v orgánech zastupitelstva a rady městské části a s využitím speciálně k tomu určeném **webu Lepší 6** nebo i samostatnou výstavou.

V rámci implementace Strategie rozvoje budou v souladu s transparentností klíčové následující aktivity.

Participativní aktivity jsou už dnes nedílnou součástí developerské, projektové nebo investiční přípravy na úrovni konkrétních projektů jak pro městskou část, tak v řadě případů i pro soukromé investory, se kterými se snaží pravidelně komunikovat. O konkrétních participativních aktivitách rozhodují příslušené odbory a nositelé projektů s ohledem na fázi projektové přípravy a relevanci participativních aktivit pro realizaci konkrétních projektů. Odborná i laická veřejnost je průběžně zapojována do života městské části prostřednictvím dílčích agend, které jsou zajištěny sektorovými strategiemi a konkrétními akčními plány a projekty.

Zapojování veřejnosti a komunikace se během implementace Strategie a realizace konkrétních opatření a projektů zaměří na další pravidelné informování o realizaci významných aktivit prostřednictvím standardních komunikačních kanálů městské části (webové stránky, sociální sítě, video zpravodajství, web a aplikace Lepší 6, noviny Šestka atd.) a prostřednictvím veřejných setkání, eventů, monitorovacích zpráv apod.

V rámci implementace Strategie rozvoje budou v rámci participace klíčové následující aktivity.

Klíčové aktivity v rámci komunikace a participace:

- Veřejnost bude mít možnost na různých úrovních sledovat pokrok jednotlivých dílčích projektů v jednotlivých tematických oblastech Strategie rozvoje viz podrobněji níže.
- Veřejnost může klást otázky a podávat podněty k plnění Strategie kdykoliv v jeho průběhu prostřednictvím konzultací s odpovědnými osobami za agendu strategického plánování v rámci Oddělení městské části kanceláře starosty.
- Jedním z klíčových komunikačních nástrojů bude i nadále brand Lepší 6 a na něj navázané komunikační aktivity.
- Projednávání strategických projektů v rámci příslušných orgánů městské části – Rada, Zastupitelstvo, Výbory a Komise.
- Projednávání na specificky zaměřených Komisích Rady MČ (reflektující strukturu Strategie a klíčová aktuální témata) se zástupci nositelů strategických projektů, odborné veřejnosti, pracovních skupin Strategie rozvoje a zástupců zájmových skupin.
- Specificky zaměřená dotazníková šetření, průzkumy a ankety mezi veřejností. Zpracování výsledků šetření mezi obyvateli pro účely monitoringu pokroku v plnění strategických cílů a realizace opatření ve Strategii rozvoje.
- Aplikace participativních metod a nástrojů k vybraným strategickým projektům, kde je žádoucí zapojení veřejnosti, zájmových skupin či koncových uživatelů v odpovídajících fázích projektů.

- Pravidelná setkávání v rámci setkávání s veřejností (např. setkání se spolky či cyklus setkávání s veřejností “Bavíme se o...”) a realizace konkrétních opatření ve specifikovaných územích městské části Praha 6.

3 Monitoring a evaluace

Pro monitoring Strategie budou využity současné procesy v rámci úřadu, nepočítá se se vznikem nových pracovních pozic speciálně určených pro agendu implementace Strategie rozvoje.

Úřad městské části monitoruje data v rámci sektorových koncepcí a strategií. Data o rozvoji v dílčích oblastech se sbírají průběžně. Kvalita sběru dat, jejich vyhodnocování a interpretace pro další rozhodování je v kompetenci příslušných odborů úřadu. Využití dat napříč úřadem bude harmonizováno s ohledem na konkrétní aktuální potřeby a v relevantních případech, které budou projednány a schváleny na k tomu příslušných platformách a v příslušných orgánech.

Městská část v současnosti plánuje pro monitoring Strategie pořizovat tři souhrnné monitorovací indikátory. Její evaluace bude probíhat **jednou ročně** na odborné bázi **formou osobních jednání** realizovaných příslušným odborem (**kancelář starosty ve spolupráci s Odborem rozvoje a investic**) za účelem zjištění aktuálních klíčových trendů v tematických oblastech a aktuálních informací a podnětů ze strany klíčových aktérů (radní, vedoucí odborů a řídicí pracovníci klíčových organizací městské části a nositelé projektů).

Vyhodnocování bude probíhat koordinovaně v návaznosti na vyhodnocení programového prohlášení (s cílem minimalizovat nároky na kapacitu úřadu) a v návaznosti na přípravu a schvalování střednědobého výhledu rozpočtu, ročního rozpočtu, případně investičního plánu. V souladu s těmito principy bude vytvořena Monitorovací zpráva s klíčovými zjištěními – nejvýraznější posuny a pozitivní změny v tematických oblastech a současně rizika a negativní trendy, které mohou dopadat na nižší kvalitu života obyvatel nebo specifických demografických skupin a souhrnná informace o pokroku v realizaci strategických projektů.

Klíčové aktivity v rámci monitoringu:

- Roční aktualizace informací napříč zodpovědnými odbory Úřadu MČ a radními, o jednotlivých sektorových strategiích
- Aktualizace informací o strategických projektech příslušnými odbory (4x ročně dle harmonogramu evidence Projekty6) pro účely aktualizace Akčního plánu.
- Zpracování **Monitorovací zprávy**, která bude slovně vyhodnocovat pokrok v devíti tematických oblastech Strategie rozvoje (1x ročně), bude zahrnovat mj. tyto aktivity:
 - Součástí zprávy bude vyhodnocení pokroku v přípravě a realizaci strategických projektů identifikovaných jako strategické projekty v databázovém nástroji „Projekty6“.
 - Monitorovací zpráva Střednědobého akčního plánu – Programového prohlášení Rady městské části, tzv. Výroční monitorovací zpráva, bude zpracovávána v devíti tematických okruzích jasně a srozumitelně hodnotit, ve kterých oblastech se daří realizovat plánované projekty a aktivity a dosahovat posunů ve strategických cílech a zároveň, která z navržených opatření se realizovat nedaří a z jakých příčin.
- Každé dva roky bude pro sestavení Monitorovací zprávy využito mj. zjištění klíčových souhrnných ukazatelů Strategie rozvoje (viz kap. 4). Využití zjištění pro další plánování – výsledky ročního vyhodnocení mohou sloužit jako klíčový podklad pro rozhodování

o alokaci zdrojů v rámci rozpočtu MČ. Dvouleté hodnocení Střednědobého akčního plánu pak také pro monitoring nebo přípravu nového Střednědobého akčního plánu – programového prohlášení Rady městské části. Dojde k identifikaci oblastí, kde je potřeba změnit přístup nebo přijmout nová opatření.

- Na začátku volebního období, v případě významných změn vnějších podmínek nebo na základě zásadního doporučení z monitorovacích zpráv může proběhnout hlubší revize Strategického plánu. Tento proces bude navazovat na politický cyklus a zjištění z průběžného monitoringu.
- Bude využito osvědčené zapojení externích expertů v rámci fungujících Komisí Rady nebo jejich samostatného působení v koordinaci příslušného gesčního člen Rady MČ a/nebo odboru. Spolupráce s externími odbornými experty je princip úspěšně zavedený již při tvorbě Strategie rozvoje MČ Praha 6.

Klíčové výstupy:

- Aktualizovaný Akční plán / Strategické projekty v dB Projekty6
- Monitorovací zpráva a Výroční monitorovací zpráva

V procesu implementace Strategie rozvoje zastávají klíčové role následující orgány a platformy:

- Příslušný gesční člen Rady MČ pro strategický plán iniciuje aktivity v jednotlivých oblastech a odpovídá za přípravu Akčního plánu Strategie rozvoje MČ, monitoring strategického plánu a předkládá reportovací zprávu o plnění Strategie rozvoje.
- Gesční člen Rady MČ a vedoucí příslušných odborů odpovídají za postup v konkrétních oblastech a spolupracují na sběru informací a dat pro účely vyhodnocování plnění Strategie rozvoje MČ.
- 1x ročně bude zpracovaná přehledná monitorovací zpráva o pokroku. Tato zpráva bude předkládána na vědomí radě a zastupitelstvu a bude veřejně přístupná.
- Věcně příslušné Komise Rady MČ a relevantní Výbory Zastupitelstva MČ se jednou ročně budou věnovat tématu Strategie rozvoje a její implementaci, s možností přizvání externích expertů, kteří byli zapojeni do pracovních skupin při Strategii rozvoje.
- Komise Rady, příp. rozšířené o členy pracovních skupin Strategie projednají zpracovanou přehlednou monitorovací zprávu a vydají doporučení k dalším krokům, jejichž cílem je zajištění souladu se Strategií rozvoje a její naplňování, příp. zlepšení realizace opatření a projektů nebo dílčí revize Návrhové části Strategie rozvoje.
- Rada MČ projedná 1x ročně monitorovací zprávu a závěry z odborných komisí na základě jejich předložení gesčním členem Rady MČ pro strategický plán a odvodí z nich konkrétní kroky.

AKČNÍ PLÁN A PRÁCE S PROJEKTY

Klíčovými prvky implementace jsou strategické projekty. Výběr strategických projektů odpovídá politickému rozhodnutí a potřebnosti v návaznosti na strategické cíle a návrh opatření.

Akční plán Strategie rozvoje představuje ucelený a průběžně aktualizovaný soubor projektů s jasně definovanými metadaty – tedy s jednoznačným určením názvu, popisu, odpovědného gestora, plánovaného harmonogramu, odhadovaných nákladů, zdrojů financování, vazby na konkrétní strategické cíle. Do Akčního plánu jsou zařazeny zejména ty projekty, které mají největší potenciál pozitivního dopadu na naplňování vize a priorit rozvoje městské části Praha 6, a to jak v krátkodobém, tak střednědobém horizontu.

Součástí akčního plánování je také určení prioritizace projektů podle jejich připravenosti, finanční náročnosti, synergického efektu s dalšími aktivitami a očekávaného přínosu pro obyvatele. Každý projekt je v souladu s žádoucími charakteristikami (např. soulad se strategickými cíli a prioritami, přínos pro komunitu, realizovatelnost, environmentální i finanční udržitelnost, inovativnost) a po schválení je zařazen do databázového nástroje Projekty6, který umožňuje průběžné sledování jeho stavu, výstupů a dopadů.

Akční plán je tzv. „živým dokumentem“ – jeho obsah se průběžně vyhodnocuje a aktualizuje podle vývoje potřeb městské části, nových příležitostí (např. dotačních titulů) i změn vnějších podmínek. Díky tomu zůstává implementace Strategie pružná, cílená a efektivní, s důrazem na maximální transparentnost vůči zastupitelstvu, partnerům i široké veřejnosti.

Akční plánování v Praze 6 bude sestávat ze dvou úrovní – střednědobé a krátkodobé


Střednědobý horizont implementace bude tvořit Střednědobý akční plán – programové prohlášení Rady MČ sestavené na jedno volební období na základě Strategie rozvoje MČ. Bude se jednat o čtyřletý akční plán v časovém souladu s volebním cyklem místní samosprávy. Tato perioda usnadňuje provázání dlouhodobých cílů Strategie rozvoje městské části se sliby a závazky politické reprezentace. Cílem je také čitelněji deklarovat, jak se dlouhodobé cíle definované široce prodiskutovanou strategií s výhledem do roku 2040 propisují do kratších realizačních etap.

Čtyřletý Střednědobý akční plán – programové prohlášení Rady MČ se bude dále rozpracovávat do krátkodobých jednoletých etap. Jejich frekvence je definovaná každoročním sestavováním a schvalováním rozpočtu tedy, z pohledu implementace strategie a projektového řízení, seznamu jasně definovaných projektů a aktivit s určenými zodpovědnostmi a finančními zdroji. Nadstavbou pak bude provazba na konkrétní cíle rozvoje a informace o projektech, které jsou sledovány v interní evidenci úřadu Projekty6.

Obrázek 1: Akční plánování Strategie rozvoje MČ Praha 6



Obrázek 2: Cyklus akčního plánování Strategie rozvoje MČ Praha 6



Proces zařazení strategických projektů do Akčního plánu

Výběr strategických projektů, které budou zařazeny do Akčního plánu a databázového systému **Projekty6**, bude probíhat v duchu výše uvedených charakteristik tak, aby byl zajištěn soulad s prioritami Strategie rozvoje MČ. Akční plán bude obsahovat nejen projekty připravené k okamžité realizaci, ale i indikativní **zásobník budoucích projektů zařazených v rámci systému Projekty6** tj. záměry, které se nacházejí ve fázi konceptu či přípravy. Tento zásobník umožní včasnou reakci na nové příležitosti (např. dotační výzvy, partnerství) a flexibilní aktualizaci priorit. Pro každý projekt v zásobníku budou evidovány: stručný popis, odhad nákladů zodpovědnost, případně časové údaje.

Příprava Akčního plánu bude **provázána s přípravou rozpočtu na další rok a vycházet ze seznamu záměrů a projektů v evidenci Projekty6**. Jeho schvalování Radou MČ bude probíhat spolu se schvalováním rozpočtu (v rámci 0. čtení). Přípravu Akčního plánu bude iniciovat gesční člen Rady MČ pro strategický plán a zajišťovat Kancelář starosty. Na jeho přípravě budou spolupracovat všechny relevantní odbory Úřadu MČ spolu s členy Rady MČ.

Implementace Strategie rozvoje bude úzce propojena s rozpočtem městské části. Projekty se i nadále budou plánovat tak, aby mohly být financovány ze schváleného rozpočtu či z externích zdrojů a zároveň měly vazbu na Střednědobý akční plán – programové prohlášení rady. Monitorovací zpráva o plnění strategie se proto připravuje vždy tak, aby mohla sloužit i jako podklad pro přípravu rozpočtu na následující rok.

Klíčové výstupy:

- Střednědobý akční plán – Programové prohlášení Rady MČ – sestavené na čtyři roky podle struktury a cílů Strategie rozvoje MČ
- Aktualizovaný jednoletý Akční plán
- Aktualizovaná evidence dB Projekty6

Klíčové aktivity v rámci plánování projektů:

- Nové záměry a projekty budou schvalovány na základě souladu se strategickými cíli podle stávajících procesů nastavených pro zařazování do evidence Projekty6.
- Příprava čtyřletého Střednědobého akčního plánu – programového prohlášení Rady MČ bude probíhat na základě široce prodiskutované Strategie rozvoje MČ a jejích cílů.
- Příprava a aktualizace jednoletého Krátkodobého akčního plánu bude probíhat na základě dB Projekty6, kde bude u projektů a záměrů vedená vazba na strategické cíle.
- Podle nastaveného harmonogramu bude probíhat pravidelná aktualizace informací o záměrech a projektech v evidenci Projekty6 příslušnými odbory ÚMČ.
- Příprava rozpočtu a rozpočtového výhledu MČ bude založena mj. na základě podkladů ze systému Projekty6 a Reportovací zprávy Strategie rozvoje.
- Gesčně příslušný člen Rady MČ pro strategický plán spolu s KS (zodpovědný pracovník pro strategický plán) iniciují a metodicky řídí zpracování Akčního plánu v návaznosti na přípravu rozpočtu MČ.
- Rada MČ 1x ročně projedná a schválí Akční plán pro realizaci Strategie rozvoje spolu se schvalováním a v časové i obsahové návaznosti na rozpočet MČ.

Obrázek 3: Obsahová struktura databázového systému Projekty6

identifikace a popis projektu	ID projektu	
	ORG	
	název projektu	
	popis projektu	
	shrnutí vývoje projektu	
	hromadný projekt	
	lokalizace	místo akce
katastrální území		
GPS záznam		
postup projektu	rok zahájení projektu	
	rok ukončení projektu	
	stupeň realizace	
postup etapy projektu	stávající etapa projektu	
	rok ukončení etapy	
	stav rozpracovanosti	
	popis rozpracovanosti	
	obecná poznámka	
zařídění projektu	tématická oblast	
	investiční/ neinvestiční	

strategie rozvoje	strategické téma	
	strategický cíl	
	strategická priorita	
	významný projekt	
akční plánování	krátkodobý akční plán	zařazení
	střednědobý akční plán - programové prohlášení	téma
schválené	usnesení	číslo usnesení
		popis usnesení
	smlouvy	číslo smlouvy
		popis smlouvy
participace	vhodnost participace	
	způsob participace	
role a odpovědnost	zodpovědný odbor	vedoucí
		zodpovědný pracovník
		odbor
	relevantní odbory	
	zodpovědný politik MČ	člen Rady MČ/ pověřenec
gesce		

rozpočet a finance	finanční profil akce celkem	celkové odhadované výdaje	
		celkové odhadované výdaje - kapitálové	
		celkové odhadované výdaje - běžné	
		dosud profinancováno celkem	
		z toho profinancováno - zdroje vlastní (MČ)	
		z toho profinancováno - zdroje cizí	
		rozpočet na aktuální rok	kapitálové výdaje - schválený rozpočet
			kapitálové výdaje - upravený rozpočet
	běžné výdaje - schválený rozpočet		
	běžné výdaje - upravený rozpočet		
	odd.š		
	pol.		
	rozpočtová kapitola		
	střednědobý výhled a zdroje financování		střednědobý výhled
		2025 investice	
		2025 běžné výdaje	
2026 investice			
2026 běžné výdaje			
další roky investice			
cizí zdroje financování		další roky běžné výdaje	
		2024 zdroje cizí	
		2025 zdroje cizí	
		2026 zdroje cizí	
		další roky zdroje cizí	
zdroj financování			

KLÍČOVÉ UKAZATELE STRATEGIE ROZVOJE

Indikátory nebo také ukazatele jsou nástrojem indikujícím směřování městské části. Jejich pravidelné zpracovávání v časové řadě dává možnost dokládat vývoj samosprávného celku v souladu s nastavenou Strategií rozvoje.

Princip klíčových ukazatelů

Hodnotící zpráva bude doplněná o klíčové souhrnné ukazatele, které komplexně popíší stav kvality života v Praze 6 i práce na jejím zlepšování. Kvalita života obyvatel jako ústřední priorita Strategie rozvoje bude hodnocena jak pohledem obyvatel (ukazatel Spokojenost s kvalitou života), tak objektivně Indexem kvality života. Pro jejich dokreslení bude Praha 6 monitorovat i vývoj projektů, kterými sama městská část naplňuje cíle Strategie a budou součástí Akčního plánu.

Výstupem budou tři souhrnné ukazatele s aktualizací 1x za 1-2 roky. Dva z nich budou zajišťovány na základě externího zpracování podkladů, třetí je součástí již připravovaného interního čtvrtletního vyhodnocování evidence městské části Projekty6.

Šetření spokojenosti obyvatel a vyhodnocení Indexu kvality života může být s výhodou zpracováváno po prvním a třetím roce Střednědobého akčního plánu – programového prohlášení Rady MČ. Monitorovací zpráva implementace Strategie rozvoje se bude každé 2 roky opírat mj. o zjištění souhrnných ukazatelů.

Klíčový ukazatel	Zdroj dat	Výpočet ukazatele
Souhrnné ukazatele:		
Spokojenost s kvalitou života	MČ – externí zajištění / šetření, průzkum	Reprezentativní průzkum spokojenosti obyvatel s vybranými aspekty kvality života v městské části. realizován 1x za 2 roky;
Index kvality života	IPR	Kombinovaný ukazatel dostupnosti služeb (např. školství, sociální péče, kultura) dostupnosti veřejného prostoru zpracováván IPR; vyhodnocován 1x 2 roky)
Vývoj projektů MČ	MČ / Projekty6	Počet dokončených/počet aktivně řešených projektů dle tematické oblasti strategie z Projektů6; souhrnně vyhodnocován 1x ročně

SEZNAM POJMŮ

Akční plánování – Proces, který naplňuje dlouhodobou vizi městské části prostřednictvím převádění priorit a strategických cílů definovaných ve Strategii rozvoje do konkrétních kroků v podobě aktivit a projektových záměrů. Součástí tohoto procesu je stanovení harmonogramu, způsobu financování a odpovědností za realizaci jednotlivých projektových záměrů.

Krátkodobý akční plán – Soubor projektových záměrů MČ, jejichž realizace či realizace určitých etap je plánovaná v krátkodobém horizontu jednoho roku ve vazbě na každoroční sestavování a schvalování rozpočtu MČ. Krátkodobý akční plán vychází ze Střednědobého akčního plánu MČ.

Střednědobý akční plán – Soubor projektových záměrů s největším potenciálem pozitivního dopadu na naplňování vize a priorit rozvoje MČ. Střednědobý horizont odpovídá období čtyř let v souladu s volebním cyklem místní samosprávy a tvorby programového prohlášení nové Rady MČ, což usnadňuje provázání dlouhodobých cílů Strategie rozvoje MČ se sliby a závazky politické reprezentace.

Projekty6 – Databázový systém evidující seznam záměrů a projektů MČ Prahy 6 včetně podrobnějších informací (identifikace a popis projektu, role a odpovědnost, rozpočet, zdroje financování, vazba na strategii rozvoje a programové prohlášení ad.).

Monitorovací zpráva – Zpráva vyhodnocující pokrok v devíti tematických oblastech Strategie rozvoje prostřednictvím stavu realizace strategických projektů a aktivit Krátkodobého akčního plánu. Monitorovací zpráva bude zpracovávána jedenkrát ročně a slouží také jako podklad pro přípravu rozpočtu MČ na další rok. Každé dva roky bude pro sestavení monitorovací zprávy využito také zjištění vývoje definovaných klíčových souhrnných ukazatelů Strategie rozvoje. V případě zásadního doporučení z monitorovacích zpráv může dojít k případné revizi Strategie rozvoje.

Výroční monitorovací zpráva – Souhrnný zpráva vyhodnocující pokrok v devíti tematických oblastech Strategie rozvoje za období čtyř let prostřednictvím stavu realizace strategických projektů a aktivit Střednědobého akčního plánu včetně průběžného vývoje klíčových souhrnných ukazatelů Strategie rozvoje.

Gesční člen Rady pro strategický plán – Delegovaný člen Rady MČ, který zodpovídá za určenou oblast Strategie rozvoje ve své gesci. Konkrétně zodpovídá za koordinaci aktivit v dané oblasti v rámci implementace Strategie rozvoje (komunikační a participativní aktivity, monitoring a evaluaci).

Strategie rozvoje – Strategický dokument a nástroj podporující odpovědné řízení městské části, který definuje hlavní směry jejího rozvoje, stanovuje konkrétní témata a cíle, a zároveň ukazuje, jakými nástroji a v jaké časové ose lze těchto cílů dosáhnout.

Komise Rady MČ – Poradní orgány Rady MČ, zabývající se specifickými tématy a odbornými otázkami dle svého oborového zaměření. Projednávají a poskytují Radě MČ podkladové materiály a doporučení pro rozhodování.

Klíčové souhrnné ukazatele – Ukazatele prostřednictvím jejichž pravidelného vyhodnocování je možné sledovat vývoj MČ Prahy 6 ve sledovaných oblastech v souladu s nastavenou Strategií rozvoje. Sledování vývoje klíčových ukazatelů je součástí monitoringu a evaluace naplňování Strategie rozvoje.

Lepší 6 – Brand resp. značka strategického plánování MČ Prahy 6, která je jedním z klíčových komunikačních nástrojů směrem k veřejnosti a také webovým portálem s informacemi

o rozvoji městské části. Zaštiťuje tvorbu Strategie rozvoje MČ Prahy 6, je synonymem rozvojových aktivit Prahy 6 a participativního plánování.